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Este trabajo analiza la distribución de los riesgos en los contratos de cola-
boración público-privada en el sector de las autopistas de peaje y cuáles
han sido las garantías otorgadas a lo largo del tiempo. Aunque se observa
una mejor identificación y distribución de algunos riesgos –progreso tec-
nológico y demanda–, y un cambio en la asignación de garantías finan-
cieras, existen aún numerosos aspectos que dificultan el devenir de la in-
dustria. El declive general del tráfico aforado en todas las autopistas de
peaje como consecuencia de la crisis, la construcción de vías alternativas
y los costosos procesos expropiatorios de distintas concesionarias han
generado importantes pérdidas en las nuevas concesiones, hasta el mo-
mento parcialmente sufragadas mediante recursos públicos. El debate
sobre la solución a la crisis del sector sigue abierto, incluyendo un pro-
bable proceso de nacionalización.
Palabras clave: concesiones, riesgos, garantías estatales, infraestructuras,
privatización.
Clasificación JEL: H11, H44, H54, H81, L33.
L os proyectos de inversión pública con retornos sociales negativos, o elefantesblancos [Robinson y Torvik (2005)], son un problema de carácter general,con efectos especialmente importantes en el ámbito de las infraestructuras detransporte. Desde la literatura económica se ha recomendado el uso de la co-operación público-privada (CPPs) con pago por usuario para evitarlos [i.e.
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Engel, Fischer y Galetovic (2014)]. Pero las autopistas de peaje españolas nos ofre-
cen una interesante paradoja: España ha sido líder simultáneamente en el uso de
CPPs para nuevos proyectos de autopista de peaje y de ejecución de elefantes blan-
cos mediante esos proyectos1, que han resultado en quiebra financiera.
La reciente quiebra de concesiones de autopistas de peaje y la discusión sobre su
proceso de rescate ha provocado la reemergencia del debate sobre el diseño de las con-
cesiones a empresas privadas, particularmente sobre la distribución de riesgos entre los
inversores, los usuarios y los contribuyentes. Desde finales de los años 90 el Estado
ha adjudicado 16 nuevas concesiones a 14 empresas privadas para la construcción y
explotación de 793 kilómetros nuevos de autopistas de peaje. Actualmente, la mayo-
ría de estas empresas concesionarias están en concurso de acreedores debido al dese-
quilibrio económico-financiero producido por la combinación de distintos factores.
La historia de las concesiones de autopistas en España muestra que éste no es
un problema excepcional sino recurrente en la política de infraestructuras viarias. El
modelo de concesiones privadas para el desarrollo de autopistas en España está do-
tado de una larga experiencia y tradición en el contexto internacional. Las quiebras
de concesiones, y subsiguientes rescates se han dado desde los inicios de la im-
plantación del modelo concesional, como han documentado y analizado Gómez-Ibá-
ñez y Meyer (1993), Puncel (1996), Bel (1999), Baeza y Vassallo (2008), Prior y Pue-
lles (2012) y Albalate (2014).
Los convulsos procesos de concesiones han dado lugar a continuos cambios en
los marcos reguladores de estas actividades, pero no han sido analizados sistemáti-
camente hasta ahora en relación a la distribución de riesgos entre sector público y
sector privado. El carácter pionero de España, junto a los continuos cambios regu-
latorios, facilita que en la actualidad se disponga de una amplia información sobre
los mecanismos de distribución de riesgos y garantías entre el Estado y el sector pri-
vado. Por ello, una primera contribución de este trabajo es el análisis de la evolu-
ción de tales marcos reguladores, que distribuyen riesgos y establecen garantías.
El estudio de la evolución de los marcos regulatorios ayuda a entender el pro-
blema central analizado en este trabajo, la recurrencia de las quiebras. La segunda con-
tribución es el análisis del proceso de quiebra y rescate de las autopistas de conce-
sión más reciente, en el contexto del marco regulador aplicable. De hecho, los
rescates recientes que se plantean para las nueve concesiones de autopistas de peaje
estatales guardan ciertas similitudes con el caso de ENA a principios de los años 80,
ya que ambos casos son fruto de una fuerte crisis financiera y de desviaciones de trá-
fico muy significativas. Sin embargo, ambos rescates se producen en unos marcos re-
gulatorios distintos, derivados de serias reformas y avances. Nuestra revisión de la evo-
lución del marco de regulación de las concesiones de autopistas muestra que a pesar
de éstos esfuerzos de mejora no se ha logrado evitar una nueva crisis financiera.
En este trabajo sostenemos que hay elementos relacionados con los objetivos
de la política de infraestructuras que pueden explicar por qué la mejora regulatoria
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(1) De hecho, el liderazgo español en el contexto de la UE en cuanto a desajuste entre (exceso de)
oferta y (déficit de) demanda se ha dado en todos los modos de transporte interurbano en las últimas
décadas (Albalate, Bel y Fageda, 2014).
no ha impedido la crisis actual de las concesiones. Entro otros, uno de los instru-
mentos que permiten la persecución de dichos objetivos es el papel de la garantía de-
nominada frecuentemente como Responsabilidad Patrimonial del Estado (RPA). Ésta
supone una indemnización ante la resolución anticipada de la concesión. Con la RPA
la administración se compromete a abonar al concesionario el importe –descontado
de amortizaciones– de (1) las inversiones realizadas para la expropiación de terre-
nos y de (2) la ejecución de las obras de construcción y la adquisición de otros bie-
nes necesarios para la explotación de la obra. Estas cantidades asociadas a las obras
se pignoran en los contratos financieros y sirven como una garantía o seguro público
para los prestadores. La responsabilidad patrimonial de la administración impide que
el sector público adquiera gratuitamente los activos necesarios para la explotación
de la autopista y se ahorre, así mismo, el coste de expropiación. Sin embargo, ello
supone una cobertura directa del riesgo de financiación por parte de los contribu-
yentes. Dada la garantía estatal que establece la RPA, ésta incentiva a los inverso-
res privados a acometer inversiones de incierta rentabilidad que serían mucho más
reticentes a emprender en ausencia de la RPA.
Nuestro análisis ofrece lecciones de política pública para la mejora del diseño
institucional y contractual en la colaboración público-privada para el desarrollo de in-
fraestructuras viarias de gran capacidad. Sólo entendiendo las razones por las cuales
la industria de las autopistas de peaje ha tropezado dos veces con la misma piedra –in-
cluso ante cambios significativos en su marco de regulación– podremos evitar un ter-
cer episodio de crisis y rescates que alejan dicha colaboración público-privada de la
eficiencia y de la equidad deseadas. Por ello el artículo recomienda, entre otras po-
sibles reformas, la supresión del a Responsabilidad Patrimonial del Estado.
El artículo se estructura del siguiente modo. En primer lugar se define la cola-
boración público-privada y se discute el papel determinante que juega la distribución
de riesgos en los potenciales beneficios de dicha colaboración. A continuación se ana-
liza brevemente la evolución del marco de regulación de las concesiones de autopistas
en España, poniendo una especial atención a la distribución de riesgos y al otorga-
miento de garantías públicas. En este marco conceptual y analítico de la distribución
de riesgos, se analiza la crisis actual del sector, su paralelismo con la crisis de prin-
cipios de los 80 y las distintas vías de solución definitiva. Finalmente, el artículo con-
cluye con recomendaciones sobre el diseño de las concesiones.
1. CPPS Y DISTRIBUCIÓN ÓPTIMA DE RIESGOS
La literatura sobre política pública considera las Cooperaciones Público Privadas
(CPPs) como marcos contractuales que impulsan el papel del sector privado en el
ámbito de las infraestructuras e implican la transferencia de riesgos desde el sector
público al socio privado. El compartimiento de riesgos entre gobierno y socios pri-
vados es un asunto central en las CPPs [Engel, Fischer y Galetovic (2009, 2014)].
Las CPPs abarcan desde contratos de gestión simples hasta contratos complejos de
diseño-construcción-financiación-gestión. Las infraestructuras tienen una vida útil
de largo plazo y distintas tareas que pueden ser desarrolladas por el sector público
o por el sector privado. La asignación de estas tareas entre sector público y sector
privado –mediante un único contrato– determina la modalidad de CPP.
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Lo que es crucial bajo éste enfoque de las CPPs es que el contrato empaquete
diferentes tareas, y que haya transferencia de riesgos al sector privado. Con el em-
paquetamiento de tareas se pueden lograr ganancias de eficiencia, dado que se in-
troducen incentivos a aprovechar las complementariedades entre tareas, lo que no
sucede con la contratación externa tradicional. Con ello, el socio privado tiene in-
centivos a incorporar en su función objetivo todo el conjunto de tareas asignadas por
contrato, y no a tratarlas de forma individualizada. El empaquetamiento se produce
sólo si una única empresa o varias empresas organizadas como un consorcio con-
tratan y operan como una única unidad – bajo un único contrato-, pero no si operan
independientemente bajo diferentes contratos con el sector público [Bennet y Iossa
(2006)]. Con la transferencia de riesgos se trasladan incentivos al socio privado para
alinear su búsqueda de beneficios con la mejora de la eficiencia.
La literatura de Organización Industrial adopta un enfoque más restrictivo, exi-
giendo que el empaquetamiento implique tanto tareas de construcción como tareas
de operación [Martimort y Puyet (2008); Engels, Fischer y Galetovic (2014)]. Con
ello, se excluyen los empaquetamientos que sólo incluyen tareas de operación (ej.
Operación y Mantenimiento) o tareas de construcción (ej. Diseño y Construcción),
por separado. En este enfoque las CPPs dan lugar a contratos de mayor duración, lo
que emerge como tercera característica distintiva de las CPPs, junto a la distribución
de riesgos y al empaquetamiento de tareas [Iossa y Martimort (forthcoming)].
Nuestro análisis se centra sobre todo en el ámbito específico de la asignación de
riesgos y el establecimiento de garantías. La teoría de los contratos establece como
norma general que el riesgo debe asignarse (1) bien a la parte que tiene un mayor con-
trol relativo sobre el factor de riesgo; (2) bien a la parte más capaz de soportar los ries-
gos en casos de escenarios de alta aversión al riesgo [Engel, Fischer y Galetovic
(2014)]. La distribución óptima en las CPPs requiere considerar los incentivos crea-
dos por la relación contractual, así como los riesgos incurridos –y su cobertura- por
las partes. En cierta medida, los riesgos y los incentivos se encuentran agrupados en
una CPP de acuerdo con la teoría estándar del principal–agente. El seguimiento de
estos criterios debería garantizar una menor prima de riesgo y, con ello, un menor coste
de capital, que facilite que las ganancias de eficiencia de la CPP compensen y supe-
ren el sobrecoste de la financiación privada [Engel, Fischer y Galetovic (2014)]2.
Las empresas privadas tienen más incentivos a prevenir cualquier riesgo que
afecte a su equilibrio económico-financiero, por lo que es apropiado transferirles ries-
gos que puedan controlar, y diseñar los contratos de forma que esos riesgos no pue-
dan ser transferidos de nuevo al sector público. De este modo, las empresas tienen
incentivos a dedicar sus esfuerzos al control de riesgos para minimizar los impac-
tos negativos sobre la rentabilidad esperada. Si la empresa cuenta con los instru-
mentos e incentivos suficientes para eliminar o reducir la incertidumbre, entonces
la estrategia óptima para mejorar el funcionamiento de la colaboración público-pri-
vada implica la transferencia del riesgo al sector privado.
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(2) Existe consenso sobre la superioridad de la financiación pública de infraestructuras (Banco
Mundial, 2012), dada la mayor capacidad de los gobiernos para diversificar riesgos y de mantener una
mejor expectativa de solvencia.
En algunas circunstancias el sector privado no tiene instrumentos suficientes
para gestionar las variables que fundamentan la incertidumbre y las expectativas de
rentabilidad, lo que puede provocar el fracaso del proyecto. La literatura sobre con-
tratación establece que en estos casos el gobierno debería asumir un papel en la pro-
tección frente a estos riesgos, dada su mayor capacidad de diversificación de los mis-
mos. Para ello puede otorgar garantías que cubran total o parcialmente el riesgo. En
consecuencia, la distribución óptima del riesgo requiere conseguir la mejor combi-
nación de incentivos y protección de riesgos: proporcionar incentivos en las zonas
controladas por el sector privado y proveer protección en las restantes.
La tabla 1 define de forma sucinta los diferentes tipos de riesgo que deben asig-
narse en los proyectos de infraestructuras bajo un esquema de colaboración público
privada. Entre ellos encontramos los riesgos de construcción, expropiación, mante-
nimiento, demanda, riesgos financieros, de fuerza mayor y de progreso tecnológico.
A continuación, discutimos la asignación óptima para cada uno de estos riesgos.
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Tabla 1: LOS RIESGOS EN LAS CONCESIONES DE CPP EN AUTOPISTAS DE PEAJE
Riesgo Contenido
Construcción Cambios en los costes previstos de los insumos,
modificación del proyecto y retraso en el plazo
de apertura al tráfico.
Expropiación Retraso en la obtención de permisos y incrementos
de precio en la adquisición de terrenos.
Mantenimiento Cambios en los costes previstos de mantenimiento.
Demanda Errores de predicción de tráfico e infrautilización de la
vía por construcción de nueva vía paralela gratuita.
Financieros Incremento del tipo de cambio, inflación o gestión
inapropiada de la deuda.
Fuerza mayor Eventos totalmente imprevisibles, como catástrofes
naturales y guerras.
Progreso tecnológico Actualización de la tecnología de acuerdo a la normativa
vigente.
Fuente: Elaboración propia.
Existe un cierto consenso en que los riesgos de construcción deben ser trans-
feridos al sector privado, puesto que las empresas privadas son más capaces de con-
trolar el proceso de construcción y limitar cualquier desviación de costes. Muchos es-
tudios han mostrado que la construcción bajo CPP puede ser más rápida y fiable, y
presenta menores sobrecostes [i.e. NAO (2003); World Bank (2012)]3. Sin embargo,
(3) Procede observar que la actualización del Estudio NAO (2003) publicada en NAO (2009) deja de
mostrar una diferencia significativa entre la construcción con CPP y con contratación tradicional.
varios componentes del riesgo de construcción también se asignan al sector público.
Esto significa que, aunque en general el sector privado está mejor posicionado para
gestionar los riesgos de construcción, sigue siendo necesaria la colaboración del sec-
tor público para el control de algunos componentes de riesgo, como la obtención de
permisos, cambios en estándares requeridos por la autoridad, huelgas o actos públicos
en oposición al proyecto, etc.
Respecto a los riesgos de expropiación, y aunque es la administración la en-
cargada de gestionar la adquisición de los terrenos, es el socio privado quien sufraga
sus costes. En algunos casos puede existir una desviación de costes frente a la pre-
visión oficial que sea imprevisible en el momento de la adjudicación y sobre la cual
el sector privado no tenga ningún control. En tal escenario, es el sector público el
que debería asumir el riesgo y sus consecuencias.
Los riesgos de mantenimiento corresponden al conjunto de operaciones nece-
sarias para el funcionamiento correcto de la infraestructura. Todas las actuaciones
encaminadas al mejor uso de la vía corresponden al concesionario, que obtiene una
remuneración mediante el sistema de retribución acordado en el contrato. Por tanto,
el principal riesgo debe recaer sobre el gestor privado, pudiendo acordar con la Ad-
ministración algún tipo de garantía en caso de alteraciones del servicio que no le sean
imputables a aquél.
Uno de los riesgos más relevantes para un proyecto de infraestructura es el
riesgo de demanda, que cae fuera del control real de la empresa privada, puesto que
la demanda de la mayoría de los proyectos de CPP es exógena [Engel, Fischer y Ga-
letovic (2014)]. Por supuesto, la calidad del servicio puede inducir demanda, por lo que
deben transferirse algunos incentivos a la empresa privada para promover la mejora
de la calidad. Pero las variables macroeconómicas, el uso y desarrollo urbanístico del
suelo, y las alternativas de transporte que compiten con la carretera son los principa-
les factores que determinan la demanda de tráfico. La empresa privada tiene poco mar-
gen para controlar el tráfico y opera en un entorno de gran incertidumbre, especialmente
antes de la entrada en uso de la autopista; especialmente, cuando se trata de una cons-
trucción nueva, para la que no existe información de tráfico pasado. Es frecuente que
los resultados de las predicciones de tráfico para proyectos de autopistas sean muy po-
bres. Además, la sobrestimación de la demanda futura acostumbra a ser superior en
las autopistas de peaje que en las autopistas libres [Albalate (2014), pág. 197).
Los riesgos financieros dependen de si el flujo de caja del proyecto puede caer
por debajo del nivel necesario para pagar los préstamos y el capital invertido en el
proyecto. Mientras que los gobiernos tienden a emitir garantías de deuda, capital y
otras finanzas para reducir la prima de riesgo, es común transferir los principales ries-
gos financieros al sector privado. Un aspecto particularmente complejo es la fluc-
tuación en los tipos de cambio en proyectos financiados en mercados internaciona-
les. Tales fluctuaciones tienen un impacto directo en la rentabilidad de las inversiones.
Este riesgo acostumbra a ser asegurado por el Estado, o mediante contratos de se-
guros privados si la prima no es muy alta. La experiencia española muestra que asig-
nar este riesgo al Estado puede ser muy perjudicial para las finanzas públicas.
Los riesgos de fuerza mayor, como catástrofes naturales o guerras, son totalmente
imprevisibles, y es la Administración quien suele asumir la contingencia, aunque
–cuando es posible– es frecuente la contratación complementaria de seguros privados.
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El riesgo de progreso tecnológico es una contingencia relativamente moderna,
que tiene su origen en el continuo incremento de aplicaciones y herramientas adop-
tadas a medida que progresa la tecnología. Los requerimientos más comunes que se
exigen al concesionario consisten en la revisión y adaptación normativa sobre las ins-
talaciones de barreras de contención de vehículos, sistemas de seguridad para mo-
toristas y sistemas de seguridad en los túneles. Los riesgos implicados por la adap-
tación a la normativa técnica recaen generalmente sobre la empresa privada.
2. SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVOLUCIÓN DE
LOS MARCOS REGULATORIOS EN ESPAÑA
Desde finales de los sesenta hasta la actualidad se han adjudicado más de 2700
km de autopistas de peaje estatales mediante contratos de CCP. El modelo de dis-
tribución de riesgos concesionales y garantías estatales en cuyo marco se adjudica-
ron estas autopistas ha experimentado varios cambios. A efectos prácticos, podemos
distinguir 4 grandes fases.
La Fase I (1967-1972) se caracteriza por una escasa regulación legislativa, ele-
vada cobertura del riesgo financiero y ningún mecanismo para compartir el riego de
demanda. Las autopistas adjudicadas durante esta primera fase se otorgaron mediante
Decretos-Leyes específicos para cada uno de los concursos convocados. Todos
ellos incluían una normativa y un conjunto de garantías como el aval del Estado a
la deuda exterior y el seguro de cambio. También se permitía amortizar el activo du-
rante los primeros 5 años de explotación y prorrogar el plazo de concesión si el re-
traso en la construcción se debía a una causa de fuerza mayor. La revisión de pea-
jes se realizaba de acuerdo al incremento de los costes de construcción y explotación.
Las extensiones y bonificaciones fiscales, las subvenciones estatales (Ley 55/1960)
y la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) fueron garantías que
se conservaron del anterior marco regulatorio.
La Fase II (1972-1976) se caracteriza por tener un marco de regulación legis-
lativa específico sobre las autopistas de peaje (Ley 8/1972 y Decreto 215/1973), ex-
tensión de la cobertura financiera y escasos avance referente a cubrir el riesgo de de-
manda. Para las autopistas adjudicadas en esta segunda fase, el derecho a amortizar
el activo se extendió a todo el plazo concesional y se introdujeron los anticipos rein-
tegrables y compensaciones para mantener el equilibrio económico-financiero, así
como la prorroga de plazo de concesión por cualquier demora no imputable a la pro-
pia concesionaria. Se permitían las subvenciones estatales cuando la promoción es-
tatal de una vía paralela redujera la afluencia de tráfico en la autopista concesionada.
El mecanismo de revisión de peajes pasó a relacionarse con los incrementos de los
costes de los servicios. Las extensiones y bonificaciones fiscales, el aval del Estado
y el seguro de cambio y la RPA se mantuvieron.
La Fase III (1998-2000) destaca por el cambio de modelo para cubrir el riesgo
financiero, el establecimiento de la prórroga del plazo de concesión como mecanismo
para mantener el equilibrio económico-financiero del concesionario y un mecanismo
nuevo de revisión de peajes. Dada la supresión del aval del Estado y el seguro de cam-
bio en 1988 (Ley 25/1988), en esta tercera fase la Administración optó por conce-
der una nueva batería de garantías financieras. Para el caso de que la Administración
modificara los servicios contratados y las tarifas, así como por cualquier demora no
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imputable a la propia concesionaria, se estableció la prórroga del plazo de concesión
como mecanismo-garantía para restablecer el equilibrio económico-financiero del
concesionario. La actualización de peajes se estableció de acuerdo a los incremen-
tos del IPC. La RPA permaneció vigente.
La Fase IV (2002-2006) destaca por la introducción de nuevos mecanismos para
restablecer el equilibrio económico-financiero del concesionario, mayor margen en
la gestión del riesgo financiero y nuevas garantías, cambio de modelo para modu-
lar el riegos de demanda y un mecanismos para medir la calidad del servicio. En esta
fase la modificación de tarifas o cualquier modificación de las clausulas particula-
res de contenido económico del contrato estaban permitidas para restablecer el equi-
librio económico-financiero del concesionario. El riesgo de demanda cambió de mo-
delo, mediante la supresión de las subvenciones a fondo perdido y la introducción
del compromiso de limitar los rendimientos totales máximos y mínimos. La actua-
lización de peajes tendría como fundamento, además de los incrementos del IPC, la
diferencia entre la intensidad de tráfico real y la esperada (Ley 14/2000). Las ex-
tensiones y bonificaciones fiscales, la prórroga del plazo de concesión por demora
no imputable al concesionario y la RPA permanecieron vigentes.
En síntesis, los resultados de la experiencia española muestran:
– Mejora del modelo de concesión a lo largo del tiempo con mayor cobertura
de riesgos no controlables por el sector privado y menor cobertura en los ries-
gos sí controlables.
– Un paulatino incremento de las coberturas del riesgo de demanda y de algu -
nos riesgos financieros que surgen como consecuencia del riesgo de demanda
(mediante préstamos participativos, créditos a tipos blandos y subvenciones
a precio).
– Una limitada cobertura del usuario ante escenarios de exceso de tráfico y be-
neficios extraordinarios, aunque las últimas modificaciones abren la posibi-
lidad de revisar las condiciones de la concesión ante escenarios favorables
ya que el concesionario queda comprometido a una rentabilidad máxima. Sin
embargo, no existe un mecanismo definido para el reparto de beneficios o la
modificación de las condiciones de la concesión.
– Escasa protección del sector privado ante riesgos de expropiación que no de-
penden del concesionario.
– Se reduce paulatinamente la cobertura de riesgos financieros (como el seguro
de cambio) o de mantenimiento (tareas de conservación con revisión del pe-
aje), más controlables por parte del gestor privado.
– Se asigna el riesgo de construcción controlable desde el principio al sector
privado, y mejora en la cobertura de los riesgos no controlables.
– Se da una escasa protección del sector privado ante decisiones del sector pú-
blico en actuaciones que compitan con las autopistas de peaje (Autopistas li-
bres, alta velocidad ferroviaria, etc.), que restan demanda e influyen en el re-
torno económico de la concesionaria.
– Alta frecuencia de renegociaciones en fases de estancamiento y crisis eco-
nómica, por elevada deuda y escaso tráfico en los primeros años de conce-
sión. Los riesgos financieros y de demanda son factores decisivos de las re-
negociaciones derivadas del fracaso del proyecto.
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– En la tercera etapa se introducen todo un conjunto de mecanismos de miti-
gación del riesgo que no ha sido suficiente para solucionar el grave problema
existente con las concesiones adjudicadas durante este periodo de tiempo.
En todas las fases, la responsabilidad patrimonial de la administración compro-
mete a la administración a compensar al concesionario en caso de resolución de la con-
cesión, como sucede en el caso de liquidación por quiebra, lo que supone una garan-
tía de facto sobre el riesgo financiero por su pignoración en la deuda de la compañía.
3. CRISIS Y RESCATE DE LAS CONCESIONES DE AUTOPISTAS DE PEAJE EN CONCURSO
3.1. El desarrollo de los nuevos proyectos
El sector de las autopistas de peaje vivió un renovado impulso bajo el gobierno
del Partido Popular a finales de los 90. La política de inversiones en autopistas y el
tratamiento de las concesiones en explotación cambiaron de orientación a partir de
la ley de acompañamiento del presupuesto de 1997. Los cambios normativos facili-
taron las renegociaciones generalizadas y una nueva oleada de concesiones de auto-
pistas de peaje al sector privado4. Desde 1998, el Estado adjudicó más de 900 Km –15
nuevas autopistas o tramos–,y diseñó el Plan de Infraestructuras de Transporte 2000-
2007 que aportaba un nuevo enfoque favorable a la participación privada con el ob-
jetivo de escapar a las restricciones de la Unión Europea sobre déficit y deuda pública.
Además, en 2003 se privatizó la Empresa Nacional de Autopistas. En tan solo cinco
años el gobierno dobló el número de autopistas estatales bajo concesión privada.
En 1997 el gobierno estudió la rentabilidad de varias autopistas de peaje, re-
sultando que proyectos como la Madrid-Guadalajara, la León-Astorga, la Ávila-Vi-
llacastín, la Segovia-San Rafael, la Estepona-Guadiaro y la Santiago-Alto de Santo
Domingo, requerirían de subsidios significativos –entre el 40 y el 65% de la inver-
sión total–, para ser rentables (Izquierdo, 1997). Sin embargo, todos y cada uno de
estos proyectos fueron adjudicados entre 1998 y 2006. La tabla 2 muestra la infor-
mación básica de todos los proyectos adjudicados desde 1998.
Entre las nuevas concesiones se encontraban cinco nuevos accesos radiales a
la ciudad de Madrid, que ya contaba con seis accesos libres de peaje, que a su vez
incluían proyectos de obra y operación de vías gratuitas para completar la nueva red.
Los proyectos se diseñaban para competir con las autopistas radiales libres, con-
gestionadas en periodos punta, permitiendo llegar a las autopistas de circunvalación
M-40 y M-50 en menor tiempo. Las autopistas radiales gozaron de un tratamiento
de urgencia por su “excepcional interés público” –basado en el crecimiento urbano
de la periferia de Madrid y la congestión existente- lo que permitía acortar los pla-
zos de planificación y licitación5.
Las concesiones fueron integradas por sociedades formadas por empresas
constructoras, bancos y cajas, y operadores de infraestructuras, siendo mayoritaria
la propiedad de las empresas constructoras, como venía siendo tradicional en el sec-
tor (ver figura 1). La participación del capital en la financiación de las sociedades
Tropezando dos veces con la misma piedra: quiebra de autopistas de peaje...
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(4) Cabe destacar las renegociaciones con las dos mayores concesionarias, Aumar y Acesa, en 1997
y 1998, respectivamente.
(5) Orden del Ministerio de Fomento de 26 de mayo de 1997.
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fue limitado, y en algunos casos como en el de Henarsa (R-2 Madrid-Guadalajara),
con una aportación de los socios de tan solo el 12% del capital, obteniendo el 88%
restante de entidades de crédito6. El retorno esperado por los inversores era del 10%,
con expectativas de beneficios tras los cinco primeros años de operación.
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(6) Entre los bancos y cajas involucrados en la financiación de las radiales de Madrid están Banco
Santander, BBVA, La Caixa, Bankia, Dutsche Bank, Banco Popular, Banc de Sabadell, Crédit Agri -
cole, Unicaja, Cajasur, etc.
Figura 1: DISTRIBUCIÓN DE LA PROPIEDAD DE LAS CONCESIONARIAS
DE AUTOPISTAS DE PEAJE
Fuente: Elaboración propia.
3.2. El colapso de las concesiones
En la actualidad, ocho empresas concesionarias (nueve autopistas) se han de-
clarado en suspensión de pagos (R2, R3/R5, R-4, M-12, AP41, AP36, circunvala-
ción de Alicante y AP7 Cartagena-Vera), mientras que dos concesionarias más –Au-
lesa (León-Astorga) y Ausur (Cartagena-Alicante)– presentan serios problemas de
viabilidad financiera, y una tercera, Alto de las Pedrizas-Málaga, ha necesitado una
renegociación para restablecer su equilibrio económico-financiero. Las sociedades
en quiebra operan 748 Km de autopista –aunque incluyen 188 Km libres–, el 22%
de la red de financiación por peaje directo y la práctica totalidad de las autopistas
concedidas desde 1998.
Desde 2009 las concesionarias con problemas financieros reciben ayudas del go-
bierno para cubrir el servicio de la deuda. Los ingresos por peaje son insuficientes ante
la elevada deuda acumulada de las concesionarias, de 3.800 millones € en 2013, cifra
que ha superado los 4.000 millones en 2014. Este enorme endeudamiento, que se ex-
plica por el limitado peso del capital aportado por los socios y por nuevas necesidades
de financiación ante desviaciones de costes, hace imposible la supervivencia financiera
sin nuevas aportaciones de capital. Pero los socios no están dispuestos a realizar di-
chas aportaciones por la inviabilidad de las autopistas en sus condiciones actuales.
Los motivos del colapso pueden encontrarse tanto por el lado de la oferta como
de la demanda de las infraestructuras. A continuación se resumen tales factores, di-
ferenciando entre aspectos asociados a las expropiaciones, a sobrecostes de cons-
trucción, a estimaciones de tráfico, a actuación del sector público y al impacto de la
explosión de la burbuja inmobiliaria.
3.2.1. Expropiaciones
Las desviaciones en los costes derivados de las expropiaciones de los terrenos
para la construcción han sido ampliamente publicitadas por los concesionarios. Se-
gún el informe de SEOPAN (2014), se preveía pagar unos 387 millones, pero el
monto total pagado superó los 2.217 millones. En algunos casos, la desviación llegó
a ser del 600% o superior. Dichas desviaciones se debieron a decisiones judiciales
sobre las disputas en la valoración de los terrenos a expropiar. Dado que la ley 6/1998
sobre régimen de suelo y valoraciones incorporó el valor de mercado del suelo como
referencia para las expropiaciones, los propietarios exigían que dichos terrenos se
valorasen como urbanos, dada la proximidad a la ciudad de Madrid; se sostenía que
las expectativas de crecimiento urbano generado por la propia autopista incremen-
taban la valoración potencial de los terrenos. Los tribunales empezaron a ordenar la
inclusión de las expectativas de valoración futura, y, por ejemplo, el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid fijó un precio de expropiación de 3.100 euros el metro cua-
drado en el enlace entre la R-3 (Madrid-Arganda) y la autopista de circunvalación
M-40. El Tribunal consideró que el valor debía incrementarse por las expectativas
de crecimiento urbano para impedir el perjuicio de los propietarios en beneficio de
los inversores (Tribunal Superior de Justicia de Madrid STS 21/07/2008).
3.2.2. Sobrecostes
Además de las desviaciones producidas por las expropiaciones, existe evidencia
sobre desvíos importantes en los costes de construcción de la obra de infraestructura.
Los sobrecostes en las radiales de Madrid oscilan entre el 15% (R-3) y el 31% (R-2)
(Vassallo, Ortega y Baeza, 2012). Solo los incrementos reconocidos y aprobados de
la inversión inicial en construcción de la red colateral libre, por requerimiento de la ad-
ministración, ascienden a 473 millones. Un ejemplo del origen de estos sobrecostes
se encuentra en el hallazgo de los yacimientos paleontológicos de Cerro Batallones y
los arqueológicos de Mina Casa Montero, en el trazado inicial de la R-4.
3.2.3. Estimaciones de tráfico
Con todo, el factor crucial para explicar el colapso financiero son las desvia-
ciones de demanda. La figura 2 muestra las desviaciones de tráfico desde el primer
año de operación. Las diferencias entre el tráfico estimado y el real oscilan entre el
23% (Alicante-Cartagena) y el 82% (Madrid-Toledo) en el primer año. Las desvia-
ciones se mantienen a lo largo de los años, como muestra la figura 3, descartando
las expectativas de incremento propias de los años iniciales de ramp up7.
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(7) Se denomina ramp up al periodo que comprende los primeros años tras la apertura de la autopista.
El volumen de tráfico suele aumentar en los primeros 3-5 años, y se estabiliza posteriormente.
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Figura 2: DESVIACIONES DE TRÁFICO Y TRÁFICO REAL RECIBIDO POR LAS
CONCESIONARIAS DE AUTOPISTAS ADJUDICADAS DESDE 1998.
PRIMER AÑO DE OPERACIÓN
Fuente: Decretos de concesiones para tráfico previsto y Ministerio de Fomento para tráfico registrado.
Figura 3: DESVIACIONES DE TRÁFICO Y TRÁFICO REAL RECIBIDO POR LAS
CONCESIONARIAS DE AUTOPISTAS ADJUDICADAS DESDE 1998.
QUINTO AÑO DE OPERACIÓN
Nota: El número de concesiones es menor en la figura 3 porque no todos los Decretos de Adjudica-
ción contenían estimaciones para 5 años.
Fuente: Decretos de concesiones para tráfico previsto y Ministerio de Fomento para tráfico registrado.
De hecho, se observa que las desviaciones son más acusadas en el caso de las
autopistas con alternativas libres y paralelas. En el caso de las radiales, se debe ade-
más a que no suponen una solución significativamente más atractiva que las alter-
nativas libres, puesto que también mueren en la congestionada M-50. Si bien la cri-
sis económica puede explicar una parte de estas desviaciones, las desviaciones de
tráfico en los primeros años respecto el tráfico real previo a la crisis ya muestran una
magnitud de desviación demasiado elevada como para atribuir el peso del desajuste
a la crisis económica.
Un aspecto criticado por los inversores privados es la predicción de tráfico apor-
tada por el Estado, que consideran excesiva y oportunista para atraer capital privado.
Pero Baeza y Vassallo (2012) muestran que las diferencias entre las estimaciones del
gobierno y las de los concesionarios eran pequeñas y que, cuando existían, se de-
bían más bien a sobreestimación por los concesionarios. Por ejemplo, mientras la des-
viación de la predicción del gobierno para la R-2 era de 46,7%, la desviación de pre-
dicción del concesionario fue del 69,7%. El gobierno aportó mejores predicciones
que el sector privado; la diferencia media ascendía al 7,5% en las concesiones exa-
minadas por Baeza y Vassallo (2012).
3.2.4. Actuaciones del Sector Público
Las actuaciones del sector público también han jugado un papel relevante en
el colapso de las concesionarias. Primero, por inversiones competitivas que afecta-
ban la capacidad de captación de tráfico de las autopistas de peaje; por ejemplo, con
la autovía de circunvalación de Alicante, que compite con la autopista de peaje, o
con el desdoblamiento (bajo peaje sombra) de la carretera autonómica M-407, que
compite con la autopista Madrid-Toledo. Segundo, por la omisión de inversiones
complementarias que se habían comprometido; Por Ejemplo, la cancelación del pro-
yecto de autopista entre Toledo y Córdoba, que debía complementar la autopista Ma-
drid-Toledo, lo que la convertía en una alternativa a la A4. Un informe medio am-
biental negativo por afectación a la red Natura 2000, en zonas de protección del lince
ibérico y del águila imperial ibérica, sustentó la cancelación del tramo hasta Córdoba.
Procede añadir que la realización de esta autopista hubiese supuesto un nuevo ele-
fante blanco, de grandes dimensiones.
3.2.5. Explosión de la burbuja inmobiliaria
Una parte de las expectativas de rentabilidad de muchas de las autopistas de pe-
aje adjudicadas se fundaba en el esperado aumento del tráfico derivado de la urba-
nización de la periferia de las grandes ciudades y del desarrollo urbanístico de zo-
nas turísticas. La explosión de la burbuja inmobiliaria tuvo un peso definitivo en el
colapso de las concesiones sustentadas en estas expectativas. El ejemplo paradig-
mático es la autopista Cartagena-Vera, abierta en 2007 en una zona de gran pro-
yección urbanística entorno a proyectos de gran dimensión para la industria turís-
tica del Levante español.
3.3. El camino del colapso de las concesiones
El colapso de las empresas concesionarias ha provocado actuaciones estatales
de diversa índole para apoyar la capacidad de devolución de la deuda y evitar la li-
quidación de las sociedades. Ésta conlleva la ejecución de la responsabilidad patri-
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monial de la administración y obliga al Estado a compensar a los concesionarios ante
su liquidación por quiebra. En los mismos decretos de adjudicación ya se contem-
plaban cantidades máximas para esta compensación, como muestra la tabla 3.
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Tabla 3: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL MÁXIMA ESTABLECIDA
EN LOS DECRETOS DE CONCESIÓN
Tramos autopista RPA construcción RPA expropiación
Estepona-Guadiaro 185.604.558,08 € 9.964.780,69 €
Alicante-Cartagena 195.889.835,60 € 24.855.994,24 €
R-3 Madrid-Arganda
R-5 Madrid-Navalcarnero 637.970.000,00 € 39.040.000,00 €
Santiago-A.S.Domingo 233.072.494,08 € 12.020.242,09 €
Ávila-Villacastín
Segovia-San Rafael 255.194.547,62 € 11.208.875,75 €
Léon-Astorga 45.075.907,83 €
R-2 Madrid-Guadalajara 40.724.580,19 €
R-4 Madrid-Ocaña 559.656.461,48 €
Eje Aeropuerto 268.498.917,00 € 36.972.339,00 €
Cartagena-Vera 496.000.000,00 € 30.819.000,00 €
Ocaña-La Roda 462.704.717,00 € 24.536.532,00 €
Madrid-Toledo 294.731.000,00 € 54.155.000,00 €
Circunvalación de Alicante 309.826.000,00 € 88.839.000,00 €
Alto de las Pedrizas-Málaga No figura No figura
Nota: En los decretos de adjudicación de las autopistas León-Astorga, R-2 y R-4 el valor de la RPA
se expresa de forma conjunta.
Fuente: Elaboración propia.
El primer paso para asistir a las concesionarias con problemas se dio en la Ley
de Presupuestos para 2010, que otorgaba la posibilidad de conceder préstamos par-
ticipativos por sobrecostes de expropiación y bajo tráfico. Las concesionarias podían
solicitar tales créditos para financiar los sobrecostes de expropiación que superasen
el 175%. Como garantía para que los préstamos pudieran ser devueltos, la Adminis-
tración prorrogaría el plazo de concesión o aprobaría un incremento escalonado de
tarifas con el objetivo de garantizar ingresos que pudieran facilitar su retorno. En éste
marco, en noviembre del 2010 el plazo de concesión de la R-2 se prorrogó por casi
15 años. Asimismo, se hizo efectivo el incremento de tarifas para compensar a la con-
cesionaria por sobrecostes de realización de obras adicionales en la autopista y por
los sobrecostes de expropiación. Se incrementó en cerca de un año y medio el plazo
de concesión de la Autopista Alto de las Pedrizas-Málaga, así como sus tarifas. Las
concesiones de las autopistas R3/R5 y la Alicante-Cartagena también experimenta-
ron sendos incrementos extraordinarios de tarifas. Los préstamos se incorporaban
como deuda subordinada y gozaban de tres años de carencia [Ridao y García (2013)].
El monto total de las ayudas hasta finales de 2011 fue de 502 millones.
Más tarde, la ley 43/2010 estableció la posibilidad de crearuna cuenta de com-
pensación mediante la que el Estado contribuiría con la diferencia entre el 80% de los
ingresos previstos y los ingresos reales durante los siguientes tres ejercicios. Las apor-
taciones públicas debían ser devueltas con intereses, al igual que los créditos parti-
cipativos. Las aportaciones anuales no podían superar el 49% del importe de los in-
gresos anuales más la suma a consignar, y tampoco podían superar la consignación
presupuestaria, que ascendió a poco más de 80 millones en 2011, cifra que se elevó
a 290 millones en 2012 y a 350 millones en 2013. Los plazos de retorno de las cuen-
tas de compensación se ampliaron primero a 2018, y más tarde a 2021. No obstante,
todo este conjunto de actuaciones no ha sido capaz de dar una respuesta definitiva a
la crisis de estas concesionadas, que se encuentran en situación de quiebra.
4. DISCUSIÓN E IMPLICACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA
Este trabajo muestra que el problema financiero del sector de las autopistas de pe-
aje en España no es excepcional, y existen antecedentes suficientes que permiten en-
tender que los resultados no son consecuencia de la casualidad, de una crisis financiera
inesperada, ni de una mala gestión puntual de las administraciones y de los inversores
privados. Siguiendo el análisis y revisión del marco de regulación, y en particular de la
distribución de riesgos entre el sector público y el privado, hemos observado cómo éste
ha evolucionado y mejorado a lo largo del tiempo. Sin embargo, a pesar de las leccio-
nes derivadas de los resultados negativos de la crisis del sector de finales de los 70 y
principios de los 80, dichas reformas no han sido capaces de evitar una nueva crisis.
La crisis actual responde a características muy similares a su antecesora. Se pro-
duce tras un periodo de intensa actividad en la adjudicación de concesiones para la
construcción de nuevas autopistas de peaje tras un periodo de crecimiento económico.
En ambos periodos existe un claro impulso institucional para desarrollar autopistas
en colaboración con el sector privado. Y colapsa tras el inicio de una crisis financiera
que tiene un impacto decisivo sobre los concesionarios por (1) su enorme endeuda-
miento y (2) por enormes desviaciones entre las predicciones de tráfico y el tráfico
real recibido. Ambos motivos son comunes en los dos periodos. Además, la respuesta
del Estado más probable en la actualidad, la nacionalización de las autopistas y su
operación por una empresa con capital público, fue una de las principales solucio-
nes para dar estabilidad a la industria con la creación de la Empresa Nacional de Au-
topistas. Aún así, hemos tropezado de nuevo con la misma piedra ¿Algo impide que
tropecemos una tercera vez?
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4.1. El problema de fondo
A pesar de las modificaciones legislativas y la evidencia de problemas flagrantes
con la predicción de la demanda, el marco de distribución de los riesgos sigue sin
lograr una asignación más equilibrada de un riesgo que puede provocar la quiebra
de la concesión y enormes costes de transacción con renegociaciones poco trans-
parentes, pero también la obtención de beneficios extraordinarios por parte del sec-
tor privado en perjuicio de los usuarios [Albalate y Bel (2009)]. Llama la atención
que no se haya aplicado a ninguna de las concesiones más recientes el mecanismo
de mitigación de riesgos basado en dos bandas, que permite que el sector público y
el privado compartan pérdidas, pero también beneficios según el tráfico o los in-
gresos. El modelo ha seguido basándose en una apuesta privada –que aparentemente
asigna todo el riesgo de demanda al sector privado– con una amplia red de seguri-
dad pública que limita el impacto de una caída, pero sin un techo razonable que per-
mita contener el traslado de rentas desde los usuarios a los inversores. Con ello, los
inversores arriesgan tan solo un capital que es muy limitado por comparación con
la participación de la deuda en la financiación de las concesionarias.
La oferta de carreteras de alta capacidad en España ha ido mucho más allá de lo
que sería socialmente deseable, según cualquier comparación con los países de nues-
tro entorno. La red española de autopistas es la más larga de la UE, y su intensidad de
uso es muy baja. El abuso de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración
(RPA) ha facilitado el concurso de empresas privadas en esta política de oferta muy
por encima de las necesidades de movilidad y sociales. Con la RPA se limita el riesgo
de financiación, y con él, el riesgo derivado del bajo tráfico que impide la devolución
de la deuda. Por tanto, se transfiere gran parte de estos riesgos a los contribuyentes,
cuando el conjunto de reglas parecería indicar una transferencia de riesgo mucho ma-
yor al sector privado, o incluso una distribución más equilibrada que en el pasado. Es
sabido que en otros entornos institucionales y regulatorios, como el de los Estados Uni-
dos, no existe tal garantía, por lo que es posible la quiebra de las empresas concesio-
narias sin compensaciones. Quizás por ello las CPPs han tenido en EEUU un desarrollo
mucho menos frecuente que en los países del sur de Europa y de Latinoamérica.
Por tal motivo consideramos conveniente eliminar la RPA de la regulación es-
pañola sobre la concesión de carreteras (medida que probablemente debería exten-
derse a todas las infraestructuras de transporte, incluido el energético). Esto redu-
ciría de forma drástica el uso de CPPs para creación de nueva infraestructura, lo que
sería conveniente habida cuenta de la sobreoferta existente en la actualidad y para
el futuro previsible. La supresión de la RPA garantizaría de forma genuina que una
potencial nueva CPP responde a necesidades reales de movilidad, y que no se trata
de un nuevo elefante blanco que ha conseguido evitar a corto plazo las restricciones
presupuestarias, para lo que el gobierno ha recurrido a la financiación anticipada de
socios privados, a la postre extremadamente onerosa.
La experiencia muestra que si existe la voluntad política de desarrollar nuevas in-
fraestructuras que no sean estrictamente necesarias habida cuenta de la demanda pre-
sente y futura, la colaboración del sector privado requiere el acomodamiento de la re-
gulación para aportar el amparo que persigue el sector privado mediante garantías y
mecanismos de mitigación de riesgos. Solo así puede entenderse que proyectos que
en 1997 mostraban la necesidad de generosas subvenciones fueran todos adjudicados
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al sector privado con previsiones de tráfico demasiado optimistas y con la participa-
ción de todos los grandes grupos constructores y todas las entidades de crédito más im-
portantes del país. Y ello sin la aportación de los subsidios que se entendían necesa-
rios, trasladando teóricamente el principal riesgo al sector privado. Aunque el marco
de regulación ha avanzado en una mejor distribución de riesgos, la subsistencia de la
RPA supone una garantía de facto sobre el endeudamiento de las concesionarias.
4.2. Recomendaciones para la mejora de la distribución de riesgos
Gran parte de los riesgos asociados al negocio de las autopistas es el riesgo de
demanda. Un riesgo difícil de controlar por el concesionario y que requiere de me-
canismos que permitan mitigar su impacto sobre el equilibrio económico-financiero.
Engel, Fischer y Galetovic (1997) diagnosticaron que el problema principal se en-
contraba en la rigidez temporal de los contratos de concesión y aportaron como res-
puesta teórica los modelos de concesión de plazo variable que permiten la interna-
lización del riesgo de demanda mediante un mecanismo de ajustes automáticos en
el periodo de concesión. Sin embargo, este modelo sigue sin contar con presencia
práctica en España8. El contrato de concesión de plazo variable es mucho más ha-
bitual en Chile, dónde se ha convertido en un modelo estándar de concesión de au-
topistas. Consideramos que los contratos de plazo variable deberían ser considera-
dos más seriamente, ya que permiten una mitigación del principal riesgo del negocio
logrando, por tanto, menores primas de riesgo.
Más allá del tráfico, las reformas legislativas tampoco han servido para miti-
gar otros riesgos que se han mostrado relevantes en la crisis actual. Aunque el Es-
tado prefiere que las expropiaciones corran a cargo del concesionario para no tener
que aportar recursos de la administración, la experiencia muestra que se trata de un
riesgo incontrolable para el concesionario. De hecho, países considerados de buena
práctica en el ámbito de la regulación concesional, como Chile, asignan el riesgo de
expropiación al sector público. Parece razonable que esto sea implementado del
mismo modo en España.
Otros aspectos que han perjudicado al sector son la no inclusión de cláusulas
específicas de no competencia –en proyectos alternativos- y la no definición de com-
pensaciones por éstas, que deja en manos de los tribunales el requerimiento o no de
indemnizaciones según los compromisos de mantenimiento del equilibrio económico
de la concesión.
Por último, el papel de las constructoras como socios propietarios de las con-
cesionarias y como empresas subcontratadas para la construcción plantea enormes
dudas sobre posibles conductas de oportunismo estratégico. Mientras las construc-
toras obtienen en el corto plazo los beneficios de la construcción de la obra, com-
parten las limitadas pérdidas de capital con el resto de socios, bancos y operadores
de infraestructura. Este aspecto requeriría de la atención de las autoridades de de-
fensa de la competencia y de regulación sectorial.
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(8) Sólo el Gobierno de Aragón consideró esta fórmula para el contrato de construcción y operación
de la autopista Cariñena-Gallur, aunque finalmente no fue utilizado.
4.3. ¿Qué hacer a corto plazo?
A pesar de estas reflexiones sobre el modelo de política de infraestructuras y
de diseño de la colaboración público-privado de largo plazo, la crisis actual del sec-
tor requiere de la intervención inmediata del gobierno para evitar que el rescate su-
ponga un grave perjuicio para los contribuyentes, además de perjudicar a los ratios
de gasto público y de endeudamiento del sector público. El gobierno parece incli-
narse por la nacionalización y creación de un “banco malo” de autopistas con capi-
tal mixto, pero existen otras soluciones para una estabilización definitiva del sector.
La primera, similar a la usada en los años 80, es la reestructuración de la in-
dustria en base a fusiones entre empresas. Ésta política promovería la absorción de
empresas deficitarias por parte de las empresas rentables a cambio de renegociaciones
en las concesiones de mayor rentabilidad, por ejemplo mediante alargamientos en
los plazos de concesión. Ésta solución plantea problemas económicos y políticos im-
portantes. Desde el punto de vista económico, supone la imposición de un modelo
de subsidios cruzados entre usuarios de distintas regiones – un problema de eficiencia
y de equidad territorial- lo que conduce, a su vez, al problema político. El modelo
de financiación mixta en España concentra en determinados territorios el pago por
el uso de las autopistas, mientras que en otros territorios el uso es financiado por el
presupuesto, y por tanto, también por los impuestos generales pagados por los
usuarios de las autopistas de peaje. Esta doble imposición supone un problema po-
lítico territorial de gran magnitud.
Un rescate de las concesiones a cambio de afectar a las concesiones rentables
impondría costes adicionales a los usuarios de las regiones de mayor concentración
de peaje rentable por el uso de unas autopistas sobredimensionadas y que disfruta-
rían, bajo subsidio cruzado, unos usuarios que disponen generalmente de infraes-
tructuras libres paralelas. Quizás sea esta la idea del Ministerio de Fomento tras el
anuncio de la finalización de la concesión de la AP7 en su tramo sur en el año 2019,
sin posibilidad de prórroga9. Éste anuncio podría indicar que el gobierno pretende
incluir la AP7 en la nueva empresa pública de autopistas con el objetivo de utilizar
los recursos de la autopistas rentables para sanear las empresas de nacionalizadas a
raíz de la crisis financiera actual.
Otra alternativa sería aprovechar la crisis del sector para corregir la anomalía
histórica del modelo de financiación heterogéneo con la extensión del criterio de pago
por uso a toda la red de autopistas libres. Esto permitiría cumplir la directiva Euro
viñeta e iniciar una senda favorable a la internalización de los costes producidos con
el uso de la infraestructura por parte de los usuarios. El pago por el uso (peajes, vi-
ñetas, etc.) es una tendencia creciente en Europa en los últimos años.- Ésta alterna-
tiva permitiría que fuera el conjunto de la red la que aportara los recursos necesa-
rios. Para ello puede crearse una empresa pública o mixta que nacionalice las
autopistas con problemas, o pueden concederse al sector privado con problemas nue-
vas concesiones de operación y mantenimiento de las autopistas hoy libres de forma
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(9) El secretario de Estado de infraestructuras, Rafael Catalá, anunció a la red de alcaldes de la Ma-
rina Alta que la autopista AP 7 entre Valencia y Tarragona se liberalizaría en el año 2019, año de fina -
lización de la concesión actual.
que se permita su equilibrio económico-financiero de largo plazo. Sin embargo, su
principal obstáculo es la aceptación social de una medida impopular.
Si las consideraciones de tipo electoral impiden avanzar en la extensión del pe-
aje como mecanismo de financiación de autopistas en el conjunto de la red, otra al-
ternativa es la extensión limitada en el territorio directamente afectado por las au-
topistas en quiebra. Dado que las autopistas son infraestructuras con una influencia
territorial localizada, tiene sentido que sean los usuarios que disfrutan de las infra-
estructuras los que sufraguen sus costes. En este sentido, una solución alternativa es
la imposición de concesiones de peaje directo para la operación y el mantenimiento
de las autopistas libres que actúan como principales competidoras de las autopistas
de peaje. Con ello se permitiría el saneamiento de las empresas concesionarias con
problemas, o la viabilidad de una empresa nacional de autopistas de modo similar
a la extensión de peajes en el conjunto de la red.
5. UNA CONCLUSIÓN DE TIPO GENERAL SOBRE OBJETIVOS E INSTRUMENTOS
Procede acabar este análisis con una observación de carácter más general por
lo que respecta a los efectos de la política pública. La regulación es un instrumento
de la política, y la política persigue unos objetivos. Por tanto, no es suficiente con
las modificaciones puntuales del marco regulatorio, sino que es necesario un cam-
bio en el enfoque de la propia política de infraestructuras. Si los gobiernos mantie-
nen la voluntad de impulsar proyectos de infraestructuras que no se corresponden
con las necesidades reales de movilidad, y buscan implicar al sector privado en la
ejecución de los mismos, siempre subsistirá alguna medida, del tipo de la respon-
sabilidad patrimonial de la administración, que facilite la sobreinversión.
En suma, la única forma de no tropezar por tercera vez con la misma piedra es
cambiar la orientación que ha seguido la política de infraestructuras, y adecuar el di-
seño de los proyectos a las demandas reales de movilidad. Nuestros vecinos del cen-
tro y del norte de Europa tienen muchas lecciones de las que podemos aprender en
materia de planificación y selección de proyectos.
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ABSTRACT
This paper analyzes how risks are distributed in contracts for public-pri-
vate partnership in the Spanish toll motorways and what are the guarantees
granted over time. Although we observe that the knowledge acquired has
allowed better identification and allocation of some risks –technological
progress and demand– and changes in the allocation of state guarantees
against financial risk, there are still many factors that make gloomy the fu-
ture of the industry. The general decline of traffic in all toll motorways
–because of the economic crisis–, the construction or improvement of al-
ternative free roads, and also expensive expropriation processes confronted
by several concessionaires, have produced significant losses in the most re-
cent concessions, which have been supported partially with public funds.
The debate on the solution to the crisis in the sector is well on the air, in-
cluding a likely nationalization.
Key words: concessions, risks, state guarantees, infrastructures, privati-
zation.
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